## Plan de implementación

Teniendo en cuenta el nivel de prioridad establecido en el documento del resumen ejecutivo, de cada elemento urbano, se dividirá en bloques el presupuesto que se ha calculado, aproximado, de las actuaciones, tal y como, se muestra en el siguiente cronograma.

| CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELEMENTOS** | **ITINERARIOS** | **GASTO ESTIMADO** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| CALLES | A | 15,139.00 € | | | | | | | | | |
| | B | 197,993.00 € | | | | | | | | | |
| | C | 8,674.00 € | | | | | | | | | |
| | D | 200.00 € | | | | | | | | | |
| PASO DE PEATONES (Z) | A | 20,578.00 € | | | | | | | | | |
| | B | 4,209.00 € | | | | | | | | | |
| | C | 5,910.00 € | | | | | | | | | |
| | D | 4,580.00 € | | | | | | | | | |
| PLAZA DE MINUSVÁLIDOS (MIN) | A | 14.10 € | | | | | | | | | |
| | B | 0.00 € | | | | | | | | | |
| | C | 0.00 € | | | | | | | | | |
| | D | 0.00 € | | | | | | | | | |
| CONTENEDORES (RSU) | A | 22,202.00 € | | | | | | | | | |
| | B | 10,550.00 € | | | | | | | | | |
| | C | 2,200.00 € | | | | | | | | | |
| | D | 550.00 € | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCOS (B) | A | 10,706.00 € | | | | | | | | | |
| | B | 820.50 € | | | | | | | | | |
| | C | 547.00 € | | | | | | | | | |
| | D | 547.00 € | | | | | | | | | |
| VADO DE VEHÍCULOS (V) | A | 0.00 € | | | | | | | | | |
| | B | 0.00 € | | | | | | | | | |
| | C | 54.00 € | | | | | | | | | |
| | D | 7.56 € | | | | | | | | | |
| PAPELERAS (P) | A | 3,744.00 € | | | | | | | | | |
| | B | 1,728.00 € | | | | | | | | | |
| | C | 0.00 € | | | | | | | | | |
| | D | 0.00 € | | | | | | | | | |
| ESCALERAS( E ) | A | 2,890.00 € | | | | | | | | | |
| | B | 0.00 € | | | | | | | | | |
| | C | 0.00 € | | | | | | | | | |
| | D | 1,840.00 € | | | | | | | | | |
| FUENTES (F) | A | 1,018.00 € | | | | | | | | | |
| | B | 0.00 € | | | | | | | | | |
| | C | 0.00 € | | | | | | | | | |
| | D | 0.00 € | | | | | | | | | |
| RAMPAS( R) | A | 1,360.00 € | | | | | | | | | |
| | B | 0.00 € | | | | | | | | | |
| | C | 0.00 € | | | | | | | | | |
| | D | 0.00 € | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPACIO PÚBLICO (EPL) | A | 2,980.00 € | | | | | | | | | |
| | B | 2,160.00 € | | | | | | | | | |
| | C | 0.00 € | | | | | | | | | |
| | D | 0.00 € | | | | | | | | | |

Por otra parte, se ha calculado un precio aproximado de las actuaciones propuestas en cada edificio público. En el siguiente cronograma se muestra el presupuesto:

| CRONOGRAMA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EDIFICIOS** | **GASTO ESTIMADO** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| AYUNTAMIENTO Y POLICÍA LOCAL | 2,300.00 € | | | | | | | | | |
| AYUNTAMIENTO ANTIGUO | 16,100.00 € | | | | | | | | | |
| CASA DE LA CULTURA Y CENTRO DE MÚSICA | 12,308.00 € | | | | | | | | | |
| CEMENTERIO | 2,572.00 € | | | | | | | | | |
| POLIDEPORTIVO Y PISCINA | 15,920.00 € | | | | | | | | | |
| CENTRO DE SALUD | 11,560.00 € | | | | | | | | | |